แผนดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2566-2570

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด

1. การดูแลพื้นที่เปิดกรีด และการเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยางพารา

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	การดูแลและบำรุงรักษาต้นยางพารา	สมาชิกกลุ่มฯ	4,673 ไร่												
	- กำจัดวัชพืช	"													
	- ใส่ปุ๋ย	"													
	- ป้องกันไฟ	"													
	- นับจำนวนต้นกรีด / สำรวจกำลังผลิต	"													
2	การเก็บเกี่ยวผลผลิต	สมาชิกกลุ่มฯ	7,378 ไร่												
	- การเก็บเกี่ยวผลผลิต	"													
	- การพักหน้ากรีด	"													
3	การติดตามประเมินผล	เจ้าหน้าที่ GE													

2. การดูแลรักษาพื้นที่สวนยางพาราก่อนเปิดกรีด

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	การดูแลและบำรุงรักษาต้นยางพารา อายุ 2-3 ปี	สมาชิกกลุ่มฯ	1,007 ไร่												
	- การปลูกซ่อม	สมาชิกกลุ่มฯ													
	- กำจัดวัชพืช	"													
	- ใส่ปุ๋ย	"													
	- ริดกิ่ง	"													
	- ป้องกันไฟ	"													
	- การสำรวจอัตราการรอดตาย	เจ้าหน้าที่ GE													
2	การดูแลและบำรุงรักษาต้นยางพารา อายุ 4-6 ปี	สมาชิกกลุ่มฯ	917 ไร่												
	- กำจัดวัชพืช	"													
	- ใส่ปุ๋ย	"													
	- ป้องกันไฟ	"													
3	การติดตามประเมินผล	เจ้าหน้าที่ GE													

3. การปลูกยางพาราทดแทนพื้นที่ทำไม้

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	เตรียมพื้นที่ปลูก	สมาชิกกลุ่มฯ	1,133 ไร่												
2	ปักหลักหมายปลูก	"													
3	ปลูก (รวมขุดหลุมและรองก้นหลุม ขนกล้า)	"													
4	กำจัดวัชพืช	"													
5	ใส่ปุ๋ย	"													
6	ปลูกซ่อม	"													
7	ป้องกันไฟ	"													
8	สำรวจอัตราการรอดตาย	เจ้าหน้าที่ GE													
9	การติดตามประเมินผล														

แผนดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2566-2570

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด

4. การทำไม้ยางพาราออกจากสวน

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	สำรวจกำลังผลิตไม้ยางพารา	เจ้าหน้าที่ GE	2,859 ไร่												
2	ยื่นขอรับทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จาก กยท.	สมาชิกกลุ่มฯ													
3	จัดทำบัญชีสต็อคไม้	เจ้าหน้าที่ GE													
4	หาผู้รับเหมาทำไม้	"													
5	ควบคุมการทำไม้ออก	"													
6	รายงานผลการทำไม้	"													
7	การสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	"													
8	การติดตามประเมินผล	"													