แผนดำเนินงานด้านสังคม ประจำปี 2561-2565

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด

1. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสวนยางพารา

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ประชุมตัวแทนกลุ่มฯ เพื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนยางพารา	เจ้าหน้าที่กลุ่มฯ													
2	จัดทำรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า	ธุรการกลุ่มฯ	รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี												
3	จัดทำแผนการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่า														
4	รายงานผลการดำเนินงาน														
5	ทบทวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี)														
6	การติดตามประเมินผล														

แผนดำเนินงานด้านสังคม ประจำปี 2561-2565

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ (การจ้างงาน และเกษตรผสมผสาน)

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	การประกาศนโยบายการจ้างงานสวนยางพารา และนโยบายการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ (เกษตรผสมผสาน)	ผู้จัดการกลุ่มฯ	มีแรงงานในท้องถิ่น												
2	การประกาศรับสมัครแรงงาน และผู้สนใจเข้าร่วมเกษตรผสมผสาน	เจ้าหน้าที่กลุ่ม	มีเกษตรกรสนใจระบบเกษตรผสมผสาน												
3	การคัดเลือกแรงงาน และผู้สนใจเข้าร่วมเกษตรผสมผสาน														
4	การทำสัญญา พร้อมทำฐานข้อมูลแรงงานสวนป่า														
5	การมอบหมายงาน และการจ่ายค่าแรงงาน														
6	การติดตามประเมินผล														

แผนดำเนินงานด้านสังคม ประจำปี 2561-2565

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด

3. การประเมินผลกระทบของการทำไม้และการเคลื่อนย้ายไม้

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ประเมินแปลงไม้ยางเบื้องต้นก่อนทำการล้มไม้	GE	สภาพแวดล้อมรอบๆแปลง												
2	สำรวจผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริเวณโดยรอบแปลงก่อนการทำไม้	GE	ดินตาบอด												
3	ร่วมปรึกษากับผู้รับเหมาทำแผนการเคลื่อนย้ายไม้	ผู้รับเหมา	ลดผลกระทบต่อชุมชน												
4	ประเมินตรวจสอบแปลงไม้ก่อนทำ ระหว่างทำ และหลังการทำไม้	GE													
5	ติดตามและควบคุมการทำไม้ และการเคลื่อนย้ายไม้ในแปลง	GE/ผู้รับเหมา													
6	ทบทวนและตรวจสอบหลังจากกระบวนการทำไม้จนเสร็จ	หัวหน้าGE													
7	สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผลกระทบหลังเสร็จสิ้นการทำไม้	หัวหน้าGE	ไม่มีข้อร้องเรียน												
8	ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (หากมีข้อร้องเรียน)	ผู้จัดการกลุ่มฯ													